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Maarten Profittlich

Werkgroep 6

Hulpmiddel bij Geo-
risicomanagement

Inleiding

v Onderdeel van werkgroep 6: inventarisatie van en
communicatie over georisico’s

v In het kader van geo-impuls programma met als doel: halvering
geotechnisch falen in projecten binnen 5 jaar

v Doelgroep: geotechnici (i.t.t. verhaal vorige spreekster)

v Idee: geotechnici dienen risicogestuurd te denken/ werken, in
alle projectfasen, ook bij kleine projecten

v Georisico’s dienen (tijdig) (h)erkend  en gekwantificeerd te
wordenwoensdag 1 juli 2015
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Aanpak geo-risicomanagement (1)

v Expliciet omgaan met geotechnische onzekerheden, d.w.z.:

v gestructureerd

v communicerend

v continu

v cyclisch

v Met aandacht voor beheersmaatregelen

woensdag 1 juli 2015

Aanpak geo-risicomanagement (2)

v Op micro-niveau: wat doet de geotechnische professional zelf
aan de toepassing van het geo-principe?

v Voorbeeld: Maak alle geotechnische risico’s inzichtelijk,
inclusief mogelijke gevolgen

v Participeer in besluitvorming in alle fasen: maak vanaf de start
van het project een georisicodossier

woensdag 1 juli 2015
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Instrumenten
voor
geotechnisch
Risicomanagement (GeoRM)

Projectfasen

Verkenning

Voorontw
erp

A
anbesteding

en
contract

D
efinitief

ontw
erp

U
itvoering

G
ebruik

en
onderhoud

Scenario analyses x x

Risico checklists x x x x x x

Risico sessies x x x x x

Risicogestuurd grondonderzoek x x

Risicoverdeling geotechniek x x x

Observational method x x

Risicogestuurde monitoring x x

GeoRisicoScan x x x xwoensdag 1 juli 2015

Voorbeeld risicolijst/  checklist
Referentie: 8213-055-L001 RISICODOSSIER aantal openstaand: 29

(sorteren aflopend)
datum: 24-6-2015

DATUM VOLGNR RISICO OORZAAK GEVOLG KANSKLASSE
1-5

GEVOLGKLASSE
1-5

RISICOKLASSE
1-25

OG/
ON

BEHEERSMAATREGEL STATUS
BEHEERS-
MAATREGEL

OPM

28-6-2013 004 Aanvullende opdrachten en afwijkingen Vraag vanuit OG en constateringen
tijdens productie of controle

Effect op planning, Effect op inhoud
product

5 4 20 ON extra capaciteit inzetbaar in schaduwteam neemt toe

28-6-2013 007 Wensen van RD's die buiten scope vallen Er zijn extra legger issue's die niet vooraf
bekend waren en die nog alsnog opgelost
moeten worden

Onduidelijkheid, inhoudelijke discussie,
extra werk, planning

4 5 20 ON Escaleren om met een snelle beslissing te komen neemt toe

15-1-2013 R5 Voor het maken van de Legger 2013-2014
zijn geen medewerkers beschikbaar met
voldoende kennis bij WVL, CIV en RDen.

Het realiseren van de Legger 2013-2014
vraagt specieke kennis.

Kwaliteit van de Legger 2013-2014 wordt
negatief beinlvoed.

4 4 16 ON

OG

Bijschakelen extra ondersteuning vanuit schaduwteam

Rondgang door Herman Crezée en Hanno van Dijk bij
RDen voor uitleg Legger daar waar RDen hebben
aangegeven hier behoefte aan te hebben.
Ondersteuning begeleiding PM (Hanno van Dijk) richting
betrokken CIV services medewerkers.
Escalatie bij onvoldoende inzet via:
1ste contactpersonen werkgroep Legger
2de stuurgroepleden
Onder de aandacht houden door te peilen in werkgroep
Legger dat de toegezegde capaciteit beschikbaar
is/blijft..

neemt toe

28-6-2013 019 Veel inspraak vanuit legger vegetatie Nieuwe publicaties en onenigheid tussen
RWS en BV NL

Publicatieddatum vastgesteld legger wordt
niet gehaald

3 5 15 OG verlegd publicatiedatum, project heeft langere
doorlooptijd. Verzoek aan ON om extra inzet voor
verwerking
OG stakeholders voortijdig benaderen

Geen verandering

28-6-2013 001 Te late levering van gegevens Gegevens zijn nog niet verwerkt /
geaccordeerd

Effect op planning 3 4 12 ON

OG

Sturing op kritieke pad planning per bronhouder + RWS
organisatie: impact beoordelen

Escalatie via stuurgroep.

neemt af

28-6-2013 010 Sturing vanuit OG te veel op proces
(SCB) en te weinig op inhoud. Te weinig
oog voor problemen op inhoud en
daarmee RD's

Nieuwe opzet contract tov legger 1.0 Urgentie van inhoudelijke issues worden
niet door OG erkend: geen akkoord HID's
doordat geen fiat vanuit regio

4 3 12 ON inhoudelijke issues bij werkgroep leggere bespreken en
beslissingen hier nemen. Juiste inhoudelijke issues ook
in afwijkingenlijst.

neemt af

28-6-2013 003 Inconsistentie bronbestanden Informatie in bestanden sluiten niet aan Effect op inhoud product 3 3 9 ON risicoreservering om  afwijkingen op te lossen Geen veranderingwoensdag 1 juli 2015
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Risicolijsten (1)

v Bekend is dat ingenieurs- en adviesbureaus en zeker aannemers
reeds werken met risicolijsten (vaak i.c.m. algemene
projectrisicolijsten)

v Deze lijsten zijn vaak projectspecifiek en meestal niet uitputtend
voor andere projecten

v Om de kans op het ‘vergeten’ van risico’s te verkleinen en de
drempel te vergroten om aan georisicomanagement te doen, is
besloten om georisicolijsten op te stellen en deze te delen met
alle geotechnici

v Bestaande risicolijsten van Deltares zijn als basis gebruiktwoensdag 1 juli 2015
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Risicolijsten (2)

v Onderscheid in 6 verschillende constructies en/of activiteiten:
v Paalfundering
v Bouwkuip
v Bemaling
v Waterkering
v Wegconstructie
v Stortlocatie bebouwen

v Invalshoek: geotechniek (ontwerp, uitvoering), geohydrologie,
geo-ecologie, objecten in de ondergrond, contractureel,
uitvoerbaarheid

v Specificatie risico’s in: ongewenste gebeurtenis, oorzaak en sub-
oorzaakwoensdag 1 juli 2015

woensdag 1 juli 2015



25-06-2015

6

woensdag 1 juli 2015

Bijsluiter

v Lijsten beschikbaar in PDF/ Excel

v Risicolijsten: bron van inspiratie, niet uitputtend

v Gebruik lijsten als hulpmiddel

v Blijf (geo)logisch nadenken!  (elk project is uniek)

woensdag 1 juli 2015
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www.geonet.nl (of via www.geoimpuls.org)

woensdag 1 juli 2015

www.geonet.nl (2)

woensdag 1 juli 2015
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www.geonet.nl (3)

woensdag 1 juli 2015

Tot slot

v Dank voor uw aandacht!

v Vragen?

woensdag 1 juli 2015


