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Risicogestuurd Grondonderzoek
CUR / Geoimpuls 247

Jan van Dalen, rapporteur

Hoezo grondonderzoek?
Onzekerheid ondergrond = risico

Grondonderzoek kost altijd geld, ook als je het niet laat uitvoeren

Grondonderzoek vraagt om vroege investeringen

Verschillende ontwerpen vragen om verschillende typen grondonderzoek

Efficiency:
Het juiste grondonderzoek, op het juiste moment beschikbaar
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Achtergrond

Aanleiding:

v Verandering van contractvormen

v Verschuiving verantwoordelijkheden en rollen

Welk grondonderzoek is in welke fase van een project nodig?
Þ Behoefte aan risicogestuurde opzet.

Eerst CUR commissie programma “Blijvend vlakke wegen”
Later verder als Geo-impuls werkgroep

Samenstelling Commissie
Melinda van den Bosch BAM Infra
Henk Brassinga IGWR
Roel Brouwer VWS Geotechniek, later Terracon
Gilles Colard Movares
Jan van Dalen (rapporteur) Strukton Engineering BV
Jarit de Gijt (voorzitter) TU Delft / IGWR
Stephan Gruijters TNO Bouw en Ondergrond
Otto Heeres Ballast Nedam
Marga Hoogvliet BAM Infra
Johan de Jongh Heijmans
Wim Kannink TU Delft
Wouter Karreman Van Oord Dredging & Marine Contractors
Paul Litjens RWS Dienst Infrastructuur
Dominique Ngan-Tillard TU Delft
Mark-Peter Rooduijn Fugro GeoServices B.V.
Joris van Ruijven Deltares
Léon Tiggelman BAM Infra
Martijn van Vliet RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart
Bas Vos Hydronamic
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• Opdrachtgevers
• Opdrachtnemers

Van wie? Voor wie?

CUR 247

• Opdrachtgevers
• Opdrachtnemers
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Algemeen deel:
1 Begrippen
2 Inleiding
3 Opzet van Risicogestuurd Grondonderzoek
4 Relatie met Contractvormen
5 Onderzoek per projectfase
6 Algemene eisen aan uitvoering grondonderzoek
7 Overdracht van geotechnische gegevens

Per projecttype (13 typen)
• Normen en richtlijnen
• Risico-inventarisatie
• Gedetailleerde informatie per projectfase

Projectspecifiek deel:

Inhoud

Risicogestuurde opzet

Zwaartepunt geotechnische informatiebehoefte
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Verantwoordelijkheden per contractvorm

Projectfasering

Grondonderzoek door Opdrachtgever
Grondonderzoek door Opdrachtnemer

Verantwoordelijkheid Projectfase
UAVgcUAV1989
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Indeling per projectfase

projectfase Wat moet het grondonderzoek mogelijk maken?

Schets- of Initiatieffase,
zeer grof detailniveau

Voorontwerp,
grof detailniveau

Definitief ontwerp,
fijn detailniveau

Indeling per projectfase

projectfase Wat moet het grondonderzoek mogelijk maken?

Schets- of Initiatieffase,
zeer grof detailniveau

Vaststelling haalbaarheid project, locatie of
tracékeuze

Voorontwerp,
grof detailniveau

Ontwerpen, eerste prijsvorming en
uitvoeringsplanning

Definitief ontwerp,
fijn detailniveau

Detaillering ontwerp tot uitvoeringsniveau,
definitieve prijsvorming
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Algemene deel

Algemene deel

Nadruk op:
v Systematiek Risicogestuurd grondonderzoek
v Relatie fasering en contractvorm

Projectspecifieke deel

Nadruk op:
v Risico inventarisatie per type project
v Concrete uitwerking

13 typen constructies

Bouwrijpmaken
• Ophogen van terreinen

Lijninfrastructuur
• Lijninfra op aarden banen
• Kleine kunstwerken
• Grote kunstwerken:

Bruggen en viaducten
• Overlaten
• Sluizen
• Tunnels en aquaducten

Ontgravingen
• Polderconstructies
• Bouwputten met kerende constr.

Haveninfra
• Baggerwerken
• Kademuren
• Steigers
• Leidingen
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Concretisering risicosturing

Constructieonderdeel

=>
|
V

Geotechnisch risico

Gevolgen

|
V

Achterliggende oorzaak

Grondonderzoek

|
V

Concretisering risicosturing
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Concretisering risicosturing

Concretisering risicosturing
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Bijlagen per type project:

Per projectfase:
v Typen benodigde berekeningen
v Typen grondonderzoek
v Globale hoeveelheden onderzoek

Waarom zo concreet?
v Referentiekader bij de risicogestuurde aanpak
v Zeer bruikbaar als voorbeeld
v Biedt de leek enig inzicht in wat nodig is

Conclusies

v De weg naar het antwoord op de vragen:
§ Waarom grondonderzoek?
§ Welk onderzoek?
§ Hoeveel?
§ Wanneer?

v Standaardwerk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

v Schept duidelijkheid

Wat voegt deze richtlijn toe?
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Doel

Opdrachtgevers én opdrachtnemers

spreken af volgens deze richtlijn te werken!


