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= Doelstellingen handreiking Observational Method

« Overzicht van kansen en bedreigingen ‘\ ‘

+ Praktische aanbevelingen om tot een P — d
veilig ontwerp te komen

« Praktische aanbevelingen voor de
uitvoering van een project

» Niet: aanbevelingen voor monitoring
Zie daarvoor CUR 223
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Wat houdt de Observational Method in?

<< Z0 ‘optimaal mogelijk’ bouwen; geen onnodige marges in het

ontwerp

« Traditioneel ontwerp
= Veilige waarden van grondparameters
... 95% waarde
... Of ondergrens van gemiddelde

« Qbservational Method
= Gekozen waarden grondparameters
= Intensieve monitoring tijdens uitvoering
= Vooraf uitgewerkte scenario’s
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Definitie

+ Veel definities en meningen

< Drie kenmerken essentieel:

= VOOr de uitvoering zijn scenario’s vastgesteld.
Bijsturing tijdens de uitvoering moet dus mogelijk zijn

= Metingen worden gebruikt om vast te stellen of tussen scenario’s

moet worden geschakeld

= Deze metingen worden uitgevoerd tijdens de uitvoering

« Ofwel, resultaten van observaties tijdens het bouwen worden
gebruikt bij het vooraf maken van het ontwerp
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Niets nieuws...
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+ Bekende voorbeelden
= Ophogingen
= Bemalingen
« Inbrengen damwanden (trillingen)

me Recent voorbeeld: A2 Maastricht
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Recent voorbeeld: A2 Maastricht
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< Onzekerheid:

= Sterkte kalksteen
« Waterdrukken passieve zone

< Monitoren van:

= Deformaties

= Stempelkrachten
. “"‘-*%ﬁ\laterspanningen passieve zone damwand
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< Scenario’s;

Zwakke
~ kalkstee

oy

Werkproces Observational Method

Start Scenario 1

VO-fase DO-fase

Scenario 2
Opstellen

Schakelwaarden

| Opstellen
§ Signaleringswaarden

Detailleren scenario’s

Uitvoeringsfase

Monitoring

Toetsen

Werkplan: schakelen
naar ander scenario?
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Kiezen van de grondparameters
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< In principe:
= Alle waarden mogen gekozen worden

« Maar let op:
« Hoe veiliger de waarde

... Hoe kleiner de kans dat kosten OM

opwegen tegen voordelen
= Hoe optimistischer de waarde

... Hoe groter de kans dat geschakeld
moet worden tussen scenario’s

... Lastiger om voldoende
monitoringgegevens te hebben om
schakelmoment te identificeren
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Menselijke factor
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« Monitoren en schakelen onderdeel van het ontwerp

« En dus kritisch om vereist veiligheidsniveau te halen
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ﬁ Rollen en taken

« Qrganisatie van schakelen en monitoren is onderdeel ontwerp

a0

+ Rollen en taken scherp en logisch

« CUR 223 geeft aanknopingspunten voor verdeling
verantwoordelijkheden rondom monitoring

+ Handreiking gaat specifiek in op toepassing bij de OM

ﬁ Wanneer kan de methode worden toegepast?
+ GO
« Meerdere opeenvolgende fases

... Gefaseerde ontgraving

... Gefaseerde belasting

... Voortschrijdend bouwproces

a0
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= Wanneer kan de methode worden toegepast?

+ GO
= Meerdere opeenvolgende fases
= Dure maatregelen bij traditioneel ontwerp die misschien onnodig zijn
... Bijvoorbeeld trillen van damwanden bij kwetsbare bebouwing
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= Wanneer kan de methode worden toegepast?

+ GO
= Meerdere opeenvolgende fases
= Dure maatregelen bij traditioneel ontwerp die misschien onnodig zijn
= Geintegreerde verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering
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= Wanneer kan de methode worden toegepast?
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+ GO
= Meerdere opeenvolgende fases
= Dure maatregelen bij traditioneel ontwerp die misschien onnodig zijn
= Geintegreerde verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering
» Heterogene grondopbouw of onzekere grondopbouw

1 kansdichtheidsfunctie
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= Wanneer kan de methode worden toegepast?

+ GO

= Meerdere opeenvolgende fases
Dure maatregelen bij traditioneel ontwerp die misschien onnodig zijn
Geintegreerde verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering
Heterogene grondopbouw of onzekere grondopbouw
Verplaatsingen zijn leidend

... Goed en nauwkeurig te meten en
direct interpreteerbaar

... Krachten/spanningen minder nauwkeurig
en alleen op onderdeel

... Kans: deformaties van aangrenzende
constructies
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Wanneer kan de methode worden toegepast?

=

+ GO
= Meerdere opeenvolgende fases
= Dure maatregelen bij traditioneel ontwerp die misschien onnodig zijn
= Geintegreerde verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering
» Heterogene grondopbouw of onzekere grondopbouw
= \erplaatsingen zijn leidend
= Gunstig korte termijngedrag van de grond bij een kort project
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= Geintegreerde verantwoordelijkheid voor ontwerp en uitvoering
» Heterogene grondopbouw of onzekere grondopbouw
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= Gunstig korte termijngedrag van de grond bij een kort project
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Wanneer kan de methode worden toegepast?

=

+ NO GO
= Bros bezwijken
... metingen niet tijdig beschikbaar
... bijvoorbeeld bij verticaal evenwicht
= Faalmechanismen zijn niet te monitoren
... vaak bij slechte correlatie van sterkte en stijfheid
... maatgevende situatie pas in de toekomst
= Veranderende faalmechanismen tijdens de bouw
.. OM alleen toe te passen als er sprake is van voorspelbaar gedrag
... bv. een initieel ondiep mechanisme wordt later een diep mechanisme
= Kosten van monitoring en ontwerp hoger dan de verwachte winst

Wanneer kan de methode worden toegepast?

=

« TODO

» Goede communicatie tussen ontwerp en uitvoering
Flexibele en op risico’s gebaseerde cultuur
Medewerking van vergunningverleners
Genoeg tijd voor het ontwerp
Investeer in berekeningsmethoden
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