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% Onderdeel van werkgroep 6: inventarisatie van en
communicatie over georisico’s

% In het kader van geo-impuls programma met als doel: halvering
geotechnisch falen in projecten binnen 5 jaar

¢ Doelgroep: geotechnici (i.t.t. verhaal vorige spreekster)

% ldee: geotechnici dienen risicogestuurd te denken/ werken, in
alle projectfasen, ook bij kleine projecten

% Georisico’s dienen (tijdig) (h)erkend en gekwantificeerd te
woensdag 1 juli 201W0 rden
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Aanpak geo-risicomanagement (1)

¢ Expliciet omgaan met geotechnische onzekerheden, d.w.z.:
¢ gestructureerd

¢ communicerend

¢ continu

% cyclisch

+ Met aandacht voor beheersmaatregelen
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Aanpak geo-risicomanagement (2)

+ Op micro-niveau: wat doet de geotechnische professional zelf
aan de toepassing van het geo-principe?

*» Voorbeeld: Maak alle geotechnische risico’s inzichtelijk,
inclusief mogelijke gevolgen

¢ Participeer in besluitvorming in alle fasen: maak vanaf de start
van het project een georisicodossier
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Instrumenten Projectfasen
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Scenario analyses X X

x
x
x
x

> Risico checklists X X

Risico sessies X X X X X

Risicogestuurd grondonderzoek X X

Risicoverdeling geotechniek X X X

Observational method X X

Risicogestuurde monitoring X X
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= Voorbeeld risicolijst/ checklist

(sorteren aflopend)

VOLGNR RISICO OORZAAK GEVOLG KANSKLASSE ~ GEVOLGKLASSE ~ RISICOKLASSE ~ OG/ BEHEERSMAATREGEL STATUS
15 15

125 0 BEHEERS
MAATREGEL

28-6-2013 g oG Effect op planning, Effect op inhoud extra capaciteitinzetbaar in schaduwteam neenmt toe
tiidens productie of controle product
28-6-2013 007 Wensen van RD's die buiten scope vallen Er zin extra legger issue's die nietvooraf Onduideliikheid, inhoudelike discussie, a 5 ON  Escaleren om met een snelle beslissing te komen neenmt toe
waren en die nog alsnog opgelost extra werk, planning
moeten worden
51-2013 RS Voor het maken van de Legger 2013-2014 Het realiseren van de Legger 2013-2014  Kwaliteit van de Legger 2013-2014 wordt a 4 oN extra neenmt toe
zijn geen medewerkers beschikbaar met  vraagt specieke kennis. negatief beinlvoed.

Rondgang door Herman Crezée en Hanno van Dk bij
0G  RDen voor uitleg Legger daar waar RDen hebben

‘aangegeven hier behoefte aan te hebben.

Ondersteuning begeleiding PM (Hanno van Dij) richting

betrokken CIV services medeverkers,

Escalatie bj onvoldoende inzet via:

1ste contactpersonen werkgroep Legger

2de stuurgroepleden

Onder de aandacht houden door te peilen in werkgroep

Legger dat de toegezegde capaciteit beschikbaar

voldoende kennis bij WVL, CIV en RDen.

isiblift
28-6-2013 019 Veel inspraak vanuit legger vegetatie  Nieuwe publicaties en onenigheid tussen Publicatieddatum vastgesteld legger wordt 3 5 0G  verlegd publicatiedatum, project heeft langere Geen verandering
RWS en BV NL niet gehaald doorlooptiid. Verzoek aan ON om extra inzet voor
verwerking
OG stakeholders voortijdig benaderen
28-6-2013 001Te late levering van gegevens Gegevens zijn nog niet verwerkt / Effect op planning 3 a 120N Sturing op kritieke pad planning per bronhouder + RWS  neemt af
geaccordeerd organisatie: impact beoordelen
Escalatie via stuurgroep.
oG
28-6-2013 010Sturing vanuit OG te veel op proces Nieuwe opzet contracttov legger 1.0 Urgentie van inhoudelike issues worden a 4 120N inhoudelijke issues bij werkgroep leggere bespreken en neemt af
(SCB) en te weinig op inhoud. Te weinig niet door OG erkend: geen akkoord HID's beslissingen hier nemen. Juiste inhoudelijke issues ook
00g voor problemen op inhoud en doordat geen fiat vanuit regio in afwilkingenlijst.
daarmee RD's
28-6-2013 003 Incopsistentie brgn Informatie in bestanden sluiten niet aan  Effect op inhoud product 3 3 9ON risicoreservering om afwijkingen op te lossen ‘Geen verandering
woShSHAY i 2o1E"
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Kwanitficering Project

woensdag 1 juli 2015

Elk risico dient een cijffer te krijgen van onderstaande tabellen.

Kans Geld Tijd
0 0% 0 Geen gevolg 0 Geen gevolg
1 0% - 5% 1 =100.000 1 =1 mnd
2 5% - 15% 2| 100.000-250.000 2| 1mnd-2mnd
3 15% - 25% 3| 250.000 - 500.000 3] 2mnd-4mnd
4 25% - 365% 4| 500.000-1000.000 4| 4 mnd-6mnd
5 35% - 50% 5 =1.000.000 5 = G mnd
Kwaliteit Veiligheid Omgeving
0 Geen gevolg 0 Geen gevolg 0 Geen gevolg
1| Afwijking t.o.v. detaileis, maar 1 lichte blesure 1| Mauwelijks overlast
eindproducteis wordt gehaald 2 Licht gewand, 2| Enige overlast
2| Afwijking t.o.v. eindproducteis, medische assistentie 3| Matige overlast
volledig reparabel zonder functioneel nodig 4 Grote hinder
verlies 3| Zwaar gewond met 5| Zeer grote hinder
3| Afwijking t.o.v. eindproducteis, niet risico op blijvend
volledig reparabel, functioneel letsel
verlies van minder belangrijk 4| Emstige verminking, Imago RWS
onderdeel blijvend letsel 0 Geen
4 Blijvende afwijking t.o.v. ] Dodelijke afloop 1 Zeer klein
eindproducteis. niet reparabel, met 2 Klein
funtioneel verlies, maar geen 3 Middel
systeemfalen 4 Groot
5| Blijvende afwijking, systeemfalen ] Zeer groot

W= Risicolijsten (1)

+» Bekend is dat ingenieurs- en adviesbureaus en zeker aannemers

reeds werken met risicolijsten (vaak i.c.m. algemene

projectrisicolijsten)

+ Deze lijsten zijn vaak projectspecifiek en meestal niet uitputtend
voor andere projecten

s Om de kans op het ‘vergeten’ van risico’s te verkleinen en de
drempel te vergroten om aan georisicomanagement te doen, is
besloten om georisicolijsten op te stellen en deze te delen met
alle geotechnici

woensdag 1 203 Staande risicolijsten van Deltares zijn als basis gebruikt
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Risicolijsten (2)

+» Onderscheid in 6 verschillende constructies en/of activiteiten:

¢ Paalfundering

¢ Bouwkuip
+ Bemaling
s Waterkering

* Wegconstructie

++ Stortlocatie bebouwen

¢ Invalshoek: geotechniek (ontwerp, uitvoering), geohydrologie,
geo-ecologie, objecten in de ondergrond, contractureel,

uitvoerbaarheid

s Specificatie risico’s in:

woensdag 1 juli 20 Q ['Z aak

ongewenste gebeurtenis, oorzaak en sub-

Jinvalshoek

Paalfundering

ongewenste gebeurtenis

oorzaak

sub-oorzaak

draagvermogen te laag

heterogeniteit ondergrond

slappe tussenlaag niet gesignaleerd

palen te kort

draagkrachtige laag dieper dan gedacht

zakking uit diepe lagen onderschat

laag niet gesignaleerd

Geotechniek

niet op diepte komen paal

heterogeniteit ondergrond

grondweerstand onderschat

te weinig grondonderzoek

te licht tnl/ heiblok

dicht heien door eerdere palen

te hoge paalmomenten

horizontale gronddeformatie

Geo-
hydrologie

draagvermogen te laag

uitspoelen in de grond gevormde paal

sterkere grondwaterstroming dan verwacht

Geo-
ecologie

vertraging en/of meerkosten

gevaarlijke stoffen op de locatie
aangetroffen

aanwezigheid beschermde flora en fauna

afvoer van vervuilde grond

s Objecten in de
ondergrond

vertraging en/of meerkosten

aanvullende werkzaamheden

eisen van K&L beheerders

vastiopen paal

fundenngsresten en in het verleden aangebrachte

hulpconstructies

aanwezigheid kabels en/of leidingen

onverwachte archeologische vondsten

veiligheidsrisico's

niet gesprongen explosieven (NGE)

oensdag

Tjuli 2015

chade aan kabels en leidingen

ligging leidingen anders dan aangegeven
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Bouwkuip

Invalshoek

ongewenste gebeurtenis

oorzaak

sub-oorzaak

bodem bouwkuip

ensdap 1 juli 2015

Gecgechniek (ontwerp)

onjuiste of onvolledige ondergrondgegevens

bodemopbouw verkeerd geschematiseerd

antwerp gebaseerd op onjuiste paramsters

fouten in ontwerp wandenfaluds enfof

onvolledige lijst van faalmechanizmen

amvoldoende aandacht besteed aan mogelijhe
belastingssituatias en faalmechanismen in de
uitvoerimgsfase

geen rekening gehouden met lange termijn
effecten

ge=n rekening gelhouden met schewve buiging

niet onderkend dat er sprake is van een in het
wviak belaste damwandconsiructie

imteractie anker en damwand ("Kranz’) niet
mesgenomen

ge=n rekening gehouden met uitval stempel of
anker

asymmetrische belasting stemnpels niet
onderkend :

- translatie ! rotstie ok

= warschil in grondkering bowskuipzijden

beperkingen sleufbresdte diepwand nist in acht
genomen

putcomasie damwand onderschat

dubbelzijdige ! enkelzijdige comosie onjuist
gemodellesrd

onderschatting comosiesnelheid door:
= aamwezighsid van verontreimigingen
= aamwezighsid van zout water
= invloaed van venige lagen

weiligheids- enof partiéle factoren omjuist

i

Bijsluiter

a0

*
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Lijsten beschikbaar in PDF/ Excel

% Gebruik lijsten als hulpmiddel

% Risicolijsten: bron van inspiratie, niet uitputtend

% Blijf (geo)logisch nadenken! (elk project is uniek)
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www.geonet.nl (of via www.geoimpuls.org)

| & hiep/ fuv geonetnl 23 £ - ¢ || FesBVintrant - Home

‘ 2 WEM3 | © Geo-Impuls « Steek je kop niet ...

@ Geonet archief van de Ned... * ‘ ‘

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Zoek in deze site

zoek

Zoek in gelieerde sites

Geonet: alles over geotechniek

Geonet is een archief, een webportaal vol met relevante informatie op
het gebied van geotechniek: dossiers, achtergronden, projecten,
literatuur en verwijzingen naar belangrijke websites.

De zoekmachine in het hoofdmenu maakt het mogelijk om direct
te zoeken in alle beschikbare documenten en pagina's op Geonet.
Dossie Daarnaast zoekt de machine ook naar informatie op verwante websites.
Dit zijn webportalen van kennisinstellingen en onderzoeksinstituten
binnen de geotechniek.

Tommuinicatia

Literatuur

Agenda Geonet wordt periodiek bijgehouden en we streven naar een actueel

Links aanbod wvan beschikbare, geotechnische informatie. Heeft u
opmerkingen of iets dat u een plek zou willen geven op Geonet? Neem
dan contact met ons op via redactie@geonet.nl

Over Geonet
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Laatst toegevoegd

Durability of geosynthetics
Leidraad Geo-communicatie
Steunpunt Tunnelveiligheid
Rijkstunnels Nederland
Handreiking Observational Method
Plaxis: magazine, tips en publicaties

Geen cursussen, congressen of lezingen
willen missen? Raadpleeg dan de agenda

www.geonet.nl (2)

(:é | @ retpe/sunson.geonet ni/gesimpuls

2 - ¢ || FesBVintranct - Home ‘@wma

2 Geo-Impuls - Steckji kop niet

& Geonet: archief van de Ned.. ‘ ‘

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Edra  Help

Zoek in deze site

Zoek in gelieerde sites

Aangepast mveken

Geo-Impuls

Home
= Geotechnisch falen ontstaat vaak door een gebrek aan goed

Geo-Impuls risicomanagement en soms door ontbrekende kennis. Vanuit dat

. it is het amma Impuls in 2010 van

e start gegaan. De doelstelling van Geo-Impuls is om het geotechnisch
Dosiers falen met vijftig procent te reduceren.

Literatuur Structureel invoeren van risicomanagement is daarvoor essentieel en

dat vraagt een wezenlijke verandering in werk- en denkwijze in de
sector. Met risicomanagement als uitgangspunt kent Geo-Impuls drie
Links thema's: 'Geo-Engineering in contracten’, 'Geo-Engineering & techniek’
en'Mens & omgeving: geocommunicatie'.

Agenda

Over Geonet

Kiik op het bijbehorende logo veor alle onderliggende informatie van
een thema, of kom eerst meer te weten over Geo-impuls. De filosofie
van Geo-Impuls is onder andere opgenomen in een Geo-Impuls
publicatie over georisicomanagement. Tevens heeft Geo-Impuls een
eigen website, speciaal voor de niet-vaktechnische stakeholders.

productenlijst
Een totaaloverzici
meeste te download

vanalle producten van Geo-impuls, wilrvan de
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www.geonet.nl (3)

o0

@ hitp://www.geonetnl/geoimpulsdocs

)

2 Geo-Impuls « Steek je kop niet .. ‘ (& Geonet: archief van de Ned.

Bestand Bewerken Beeld Favorieten Extra Help

Zoek in deze site

Home
Geo-Impul.

Communicatie

Dossiers

Literatuur

Agenda

Links

Over Geonet
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ﬁGEO

zoek

Zoek in gelieerde sites

Geo-Impuls / Producten

Producten Geo-Impuls
Een overzicht van beschikbare documenten van Geo-impuls.

Algemeen
Risicolijsten (pdf)
Risicolijsten (Excel)
Actieplan Geoll

Presentatie GeoRM Scan 2.0 (pd)

Overkoepelend artikel Geolmpuls projecten binnen communicatie {pdf)
Paper ICSMGE 2013 - Embedding geo risk management (2013) (pdf)
Implementing GeoRM in the construction industry (2013) (pdf)
Risicogestuurd werken als resultaat van Geo-Impuls (2012) (pdf)
Eenverkenning naar de perceptie van professionals (2012) (pdf)

Over Geo-Impuls (2011) (pdf)

Paper ISGSR 2011 (pdf)

Geo Risk Scan - Getting grips on geotechnical risks (2009) (pdf)

Geo Risk Scan - A successful geo management tool (2009) (pdf)
Education of engineers should incorporate risk management (2009)
(pdfy

Werkgroep 1: Risicoverdeling in projecten

Workshop Risico's en Geolmpuls (pdf)

Workshop Risicoverdeling en informatievoorziening (pdf)
Workshop Contracten en geatechniek (pdf)

B i
i k.

Tot slot

o0

+* Dank voor uw aandacht!

¢ Vragen?
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